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Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia tehtäväsuunnitelma, rakennustapaselostus sekä rakennuslu-
pakuvat vapaa-ajan rakennuksen rakentamista varten. Työssä oli tarkoitus toimia suunnittelijana 
kuvien piirtämisessä, ja tehtäväsuunnitelman ja rakennustapaselostuksen oli tarkoitus olla apuvä-
lineinä rakennusvaiheessa. Lisäksi tavoitteena oli laatia tarkastuslista, jota voidaan käyttää hyö-
dyksi myös muissa vastaavissa rakennusprojekteissa.
Työn  tekeminen  aloitettiin  rakennuslupakuvien  suunnittelulla  ja  piirtämisellä.  Suunnittelu  lähti 
käyntiin luonnossuunnittelulla paperille ja eteni vaihe kerrallaan tietokonepohjaiseen piirtämiseen. 
Rakennuslupakuvien valmistuttua kohteelle laadittiin tehtäväsuunnitelma koko projektin läpi vie-
miseksi. Rakennustapaselostus laadittiin, kuten rakennusprojekteille yleensäkin tehdään, helpot-
tamaan kohteen hankintoja ja prosessin läpivientiä. Lopuksi työssä tehtiin vielä tarkastuslista, jon-
ka avulla voitiin seurata rakennusmääräysten noudattamista.
Lopputuloksena rakennuskohteelle saatiin rakennuslupakuvat, joiden avulla saatiin myönteinen 
päätös projektin toteuttamiseksi. Tämä oli suurin ja tärkein tavoite työlle ja se saavutettiin. Lisäksi 
projektille saatiin työn teon kannalta tärkeitä ja tarpeellisia asiakirjoja, joiden avulla päästiin halut-
tuun lopputulokseen voimassaolevia rakennusmääräyksiä noudattaen.
Asiasanat: Rakennusluvat, rakennuspiirustus, rakennussuunnittelu, tehtäväsuunnitelma, 
rakennustapaselostus
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1 JOHDANTO
Tämän opinnäytetyön aiheena on Kiimingin kunnan alueella sijaitsevan vapaa-ajan asunnon lisä-
rakennusten suunnittelu, rakennuslupakuvien piirtäminen ja tehtäväsuunnitelman tekeminen. Ti-
laajana työssä toimii  yksityishenkilö, joka omistaa rakennuskohteen tontin ja olemassa olevan 
kiinteistön. Rakennuspaikalle tullaan rakentamaan lisätilaa yöpymistä varten ja varastotilaa sekä 
irtaimistolle että polttopuille. Lisäksi olemassa olevan 30 neliömetrin mökin yhteyteen rakenne-
taan yhteisten kesäiltojen iloksi pieni kesäkeittiö.
Uusien pinta-alaltaan pienten lämpöeristämättömien rakennusten rakentaminen kyseisessä koh-
teessa ei vaadi varsinaisen rakennusluvan hakemista. Kuitenkin pienemmätkin rakennukset vaa-
tivat rakennusvalvontaviranomaisen hyväksynnän, ja tätä lupaa varten täytyy olla lupakuvat sa-
moin kuin rakennusluvassakin. Rakenteiltaan yksinkertaisten rakennusten suunnittelu ei vaadi pit-
käaikaista kokemusta suunnittelutyöstä, ja tämän vuoksi työ on sopivan haastava valmistuvalle 
rakennusmestarille.
Rakennuslupakuviin kuuluvat niin sanotut pääpiirustukset eli asemapiirros, pohjapiirustus, leik-
kauspiirustus  ja  julkisivupiirustus.  Asemapiirros  eli  toisin  sanoen  tontin  käyttösuunnitelma  on 
yleispiirros tontilla olevista ja tulevista rakennuksista, piha-alueesta ja liikennejärjestelyistä. Muis-
sa  piirustuslajeissa  kuvataan  tarkemmin  rakennuksen  käyttötarkoitus,  muodot  ja  mitat.  Tässä 
työssä piirustukset on toteutettu käyttämällä AutoCad-ohjelmistoa.  
Tämän opinnäytetyön ja tehtäväsuunnitelman tavoitteena on toimia ohjeena myös muille vastaa-
ville rakennushankkeille. Työ toimii yleisohjeena kylmän vapaa-ajan rakennuksen rakentamispro-
sessille. Työstä käyvät esille rakennusviranomaisten vaatimat toimenpiteet ja rakentamisen aset-
tamat vaatimukset. Työssä tarkastelen erityisesti huvimajahanketta prosessina, ja työn paino on 
teknisten suunnitelmien laatimisessa ja tehtäväsuunnitelman tekemisessä.
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2 RAKENNUSKOHDE
Rakennuskohde sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Kiimingin kunnassa. Lylykkäänjärven rannalla si-
jaitseva 7 200 m² tontti numero 255-401-10-29 on rantaan rajoittuva mäntykangas. Rantaviivaa 
tontilla on noin 60 metriä. Tontti  sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella. Tontilla on vuonna 
1959 rakennettu pieni 30 neliöinen hirsirakenteinen kesäasuttava mökki, jossa on alkujaan ollut 
tupakeittiö ja sauna. Mökkiä on myöhemmässä vaiheessa laajennettu, jolloin on saatu lisää tilaa 
tupakeittiöön ja lisäksi on tehty pukuhuone saunan yhteyteen. Mökki on hyväkuntoinen ja siellä 
vietetään paljon vapaa-aikaa kesäisin. Viihtyvyyttä on parannettu rakentamalla mökin ympärille 
terassi. Mökki on liitetty sähköverkkoon, mutta vesi otetaan kaivosta ja järvestä.
Mökin ahkeran käytön vuoksi ja viihtyvyyden parantamiseksi on tontille päätetty rakentaa lisära-
kennuksia. Lisätilaa tarvitaan väliaikaiseen majoittumiseen, tavaran varastointiin ja polttopuiden 
säilytykseen. Lisäksi mökillä olisi tarvetta kesäkeittiölle, jossa voisi viettää kesäpäiviä kokkailun 
ohessa. Mökin laajaan pihapiiriin on mahdollista rakentaa siten, että piha säilyy vielä väljänä, 
vaikka sinne rakennetaan useita pieniä rakennuksia. Lisärakennusten koko halutaan pitää piene-
nä. Tällä tavoin rakennusten rakenteellinen suunnittelu ja toteutus ei tule olemaan haastavaa ja 
rakennusluvan saaminen tulee olemaan helpompaa. Näin rakennukset saadaan toteutettua myös 
huomattavasti edullisemmin. Kaikkien rakennusten pinta-alat ja käytettävät rakenteet löytyvät tau-
lukosta 1.
Kesäkeittiö
Kesäkeittiö on monen ruoanlaitosta ja seurustelusta pitävän kesäihmisen unelma. Sopiva paikka 
kesäkeittiölle löytyy nykyisen mökin päädystä. Vanhan ulkoseinän jatkeeksi on helppo rakentaa 
katettu kevytrakenteinen tila. Kesäkeittiön vaatimuksiin kuuluvat paikka grillille, kaappitilaa, pöytä-
taso hellalla sekä ruokailutila. Lisäksi kesäkeittiöstä haluttiin valoisa ja tarvittaessa suojaisa.
Kesäkeittiö toteutetaan puurunkoisena. Kolmelle sivulle tulee avattavat parvekelasit.  Näin saa-
daan sisälle valoa ja tarvittaessa ikkunat voidaan avata, jolloin ilma pääsee kiertämään parem-
min. Rungon alaosasta tulee puuverhoiltu samoin kuin yläosastakin. Kesäkeittiön katto toteute-
taan läpinäkyvästä valokatteesta. Näin myös katon kautta saadaan sisälle valoa. Sisälle tulee 
kaasugrilli, keittiötasot hellalla sekä iso ruokailupöytä. Kesäkeittiön koko on noin 13 neliömetriä.
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Vierasmaja
Vähäisten nukkumapaikkojen vuoksi mökille tarvitaan uusi vierasmaja. Tämän rakennuksen ulko-
näöksi haluttiin hiukan muista poikkeava. Vierasmaja toteutetaan hirsirunkoisena ja sen pohjasta 
tulee kuusikulmainen. Hirsirunkoisena tämä rakennus sopii hyvin sijoitettavaksi mökin läheisyy-
teen. Vierasmajan väritykseksi valittiin sama kuin päärakennuksessakin eli  punainen. Myöskin 
kaikki muut uudet rakennukset maalataan punaiseksi yhtenäisen ilmeen aikaan saamiseksi. Noin 
18 neliömetrin kokoinen rakennus tuo hyvin lisätilaa nukkumista varten. Kevytrakenteinen raken-
nus ei vaadi järeitä perustuksia ja maatyötkin jäävät hyvin vähäisiksi, koska rakennus tullaan pe-
rustamaan harkkopilareiden varaan.
Puuvarasto
Puuta tarvitaan mökillä niin mökin ja saunan lämmittämiseen kuin avotulen tekoonkin. Aikaisem-
min polttopuita on säilytetty mökin vierustalla ja erinäisissä pinoissa tontilla. Hyvälle puuvarastolle 
on syystäkin tarvetta ja käyttöä. Pinta-alaltaan noin 12 neliömetrin kokoinen puuvarasto rakenne-
taan harkkojen varaan. Puuvarastosta tehdään sellainen, että puut ovat sateelta suojassa, mutta 
ilma pääsee vaihtumaan rakennuksen sisältä. Nämä ominaisuudet ovat erittäin tärkeitä hyvälle 
puiden säilytyspaikalle. Kevytrakenteisen, puurunkoisen varaston ulkovuoraus toteutetaan harva-
laudoituksena eli jokaisen ulkovuorauslaudan väliin jätetään muutaman senttimetrin rako, joista 
ilma pääsee vaihtumaan varaston sisältä. Varaston ovesta tehdään riittävän leveä ja oven eteen 
tehdään luiska. Nämä seikat  helpottavat  huomattavasti  puiden kuljetusta niin  varaston sisään 
kuin sieltä uloskin.
Varasto ja käymälä
Aikaisemmin mökillä on ollut erillinen pieni käymälärakennus. Nykyisen pienen käymälän tilalle 
toteutetaan uusi wc ja saman katon alle tehdään myös varastotilaa. Rakennuksesta tulee koko-
naisuudessaan saman kokoinen puuvaraston kanssa. Rakennukset tehdään tontille lähekkäin toi-
siaan ja yhtäläisen ulkomuodon ansiosta ne sopivat hyvin maisemaan. Rakennus toteutetaan tek-
nisesti lähes samalla tavalla kuin puuvarastokin. Ainoana eroavaisuutena on ulkoverhous, joka 
tehdään tähän rakennukseen umpinaisena.
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TAULUKKO 1. Rakennusten perustamistapa, rakenteet ja pinta-alat
Rakennus Perustamistapa Alapohja Ulkoseinä Yläpohja Pinta-ala m²
Kesäkeittiö Harkkopilari Puupalkit 
50x125 k 400, 
vaneri 12 mm
Paneeli 
22x100, 
Puurunko 
50x100 k 600, 
paneeli 
22x100
Puupalkit 50x125 k 
600, koolaus 
50x50, valokate
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Vierasmaja Harkkopilari Puupalkit 
50x125 k 400, 
vaneri 12 mm
Hirsi 125 mm Vaneri 12 mm, 
Puupalkit 50x125, 
umpilaudoitus 
25x100, huopakate
13,5
Puuvarasto Harkkopilari Puupalkit 
50x100 k 400, 
laudoitus 
25x100
Puurunko 
50x100 k 600, 
vaakakoolaus 
25x100, 
harvalaudoitus 
25x100
Puupalkit 50x125 k 
900, 
ruodelaudoitus 
25x100 k 400, 
peltikate
8,5
Varasto  / 
käymälä
Harkkopilari Puupalkit 
50x100 k 400, 
laudoitus 
25x100
Puurunko 
50x100 k 600, 
vaakakoolaus 
25x100, 
laudoitus 
25x100
Puupalkit 50x125 k 
900, 
ruodelaudoitus 
25x100 k 400, 
peltikate
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3 TEKNISTEN RAKENNUSSUUNNITELMIEN LAATIMINEN
Teknisten rakennussuunnitelmien laatiminen on vaativaa ja aikaa vievää työtä. Rakennusvalvon-
taviranomainen asettaa omat haasteensa ja vaatimuksensa jokaiselle kohteelle yksilöllisesti. Tä-
män vuoksi jatkuva yhteydenpito viranomaiseen on suotavaa ja milteipä välttämätöntä. Tärkeintä 
suunnitelmien laadinnassa on ottaa huomioon kaikki rakennuksen tekniset toiminnat ja järjestel-
mät. Lisäksi rakennusmääräysten noudattaminen on suunniteltava jo piirrettäessä rakennuslupa-
kuvia.
3.1 Rakennusvalvontaviranomaisen vaatimat suunnitelmat
Rakennusluvan hakemisen yhteydessä pitää toimittaa rakennuksesta pääpiirustukset. Pääpiirus-
tuksiin kuuluvat asemapiirros, pohjapiirustus, leikkauspiirustus ja julkisivupiirustus.  Rakentamista 
koskevan suunnitelman tulee olla esitystavaltaan selkeä ja sen tulee noudattaa yleisesti käytössä 
olevaa hyvää piirustustapaa. Piirustusten mittakaava valitaan yleensä rakennuslupaviranomaisen 
ja rakennuslupamääräysten mukaisesti. Mittakaava valitaan kuvattavan kohteen esittämisen kan-
nalta tarkoituksenmukaisesti ja piirros tulee toteuttaa ilmoitetun mittakaavan mukaisesti. Piirustus 
saa sisältää myös selittävää tekstiä. (Suomen rakentamismääräyskokoelma A2 2002, 18.)
Piirustuksessa tulee olla lisäksi nimiö. Nimiö sisältää tiedot rakennuskohteesta, suunnittelijasta ja 
tämän tutkinnosta,  piirustuksen sisällöstä  sekä piirustuksen tunnistetiedot.  Suunnittelijan  tulee 
omalla allekirjoituksellaan varmentaa piirustuksen oikeellisuus.  Suunnittelijatietojen yhteydessä 
on allekirjoituksen lisäksi nimenselvennys sekä suunnittelijan yhteystiedot. Rakennusvalvontavi-
ranomaiselle toimitettava piirustus laaditaan piirroksineen ja tekstiosineen yhtenäisenä piirustus-
asiakirjana määrämittaiselle piirustuslehdelle. Yleinen käytäntö piirustuksen koosta on A4 paperi-
koko. (Suomen rakentamismääräyskokoelma A2 2002, 18.)
3.1.1 Asema- ja pohjapiirustus
Asemapiirroksessa (liite 1) esitetään tontti, rakennuspaikka sekä lähiympäristö. Piirroksessa ku-
vataan tilanne ennen ja jälkeen suunnitellun rakentamisen. Asemapiirroksesta esitetään raken-
nusten koko ja niiden sijainti tontilla. Asemapiirroksessa ilmoitetaan myös korttelin ja tontin nume-
ro sekä tontin pinta-ala ja rakennusoikeus. Piirrokseen mitoitetaan myös tontin sivujen pituudet. 
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Piirros sijoitetaan piirustuslehdelle siten, että pohjoinen on ylhäällä. Asemapiirroksessa käytetään 
yleisesti mittakaavana joko 1:500 tai 1:200 riippuen tontin koosta. (Harju 2001, 95.)
Asemapiirroksesta ilmenevät lisäksi seuraavat asiat:
1) Tontin ja rakennuspaikan rajat mittoineen sekä lähiympäristön kiinteistöjen rajat, rakennukset 
ja korkeussuhteet, kaava-alueilla lisäksi kortteleiden sekä katu- että muiden alueiden rajat
2) Kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset sekä kaava-alueilla kaavamerkinnät
3) Rakennusten etäisyydet rajoista, päämitat ulkoseinien ulkopintojen mukaan mitattuna ja ker-
rosluvut. Rakennuspaikan tai tontin rajoittuessa rantaan ilmoitetaan lisäksi etäisyys rantaviivaan
4) Korkeusluvuin ja korkeuskäyrin rakennuspaikan ja tontin kulmapisteiden, rajojen, rakennusten 
nurkkapisteiden ja pihamaan eri kohtien suunnitellut korkeusasemat ja korkeussuhteet
5) Pääsy pihamaalle, aidat, portit, jalankulku- ja ajoväylät, autopaikat, luiskat, portaat ja tukimuurit
6) Vesijohdot ja viemärit kaivoineen, viemärien johtaminen kiinteistön rajalta yleiseen viemäriin ja 
sadevesi- ja perusvesikaivot sekä pintaveden käsittely
7) Leikkipaikat ja oleskelualueet, säilytettävät istutukset ja puusto sekä istutettavat alueet
8) Kiinteistön käyttöön ja jäte- ym. huoltoon kuuluvat tilat ja rakennelmat sekä paikat piha-alueella
9) Olemassa olevat ja/tai purettavat rakennukset ja rakennelmat (Keronen 1992, 4-1.)
Rakennusten pohjapiirustuksissa (liitteet 2, 3, 4, 5) rakennus kuvataan siten, että siitä voidaan ar-
vioida sen käyttötarkoitus huomioon ottaen rakennuksen suunnittelu tarkoituksenmukaiseksi ja 
sen sosiaalinen toimivuus sekä rakennettavaksi  sallitun kerrosalan käyttäminen.  Rakennusten 
pohjapiirustusten esitystapana käytetään kohtisuoraista kuvausta, jolla esitetään huoneen lattian 
päällä oleva muodot. (Harju 2001, 115.)
Pohjapiirrokset laaditaan rakennuksen kerroksista, kellarikerroksesta, ullakosta sekä tarvittaessa 
vesikatosta. Pohjapiirustus vesikatosta tarvitaan, mikäli katto sekä katolla olevat laitteet, raken-
teet ja kulkutiet eivät riittävästi ilmene julkisivupiirustuksesta. Piirustuksen vaakasuuntaiset raken-
nusosat esitetään projektioina ja pystysuuntaiset rakenneosat esitetään leikattuina. Pienissä koh-
teissa, kuten omakotitaloissa, käytettävä mittakaava on 1:50. Tällöin samoja piirustuksia voidaan 
käyttää myös LVI- ja sähköpiirustusten pohjana. (Harju 2001, 115.)
Pohjapiirustuksissa esitetään monenlaisia asioita.  Piirustuksissa esitetään rakennuksen ja sen 
osien päämitat, huoneiden pinta-alat neliömetreinä sekä huoneiden käyttötarkoitus. Piirustuksissa 
esitetään rakennuksen rakenteet, rakenteissa olevat aukot, kuilut ja roilot sekä tarvittaessa ala-
10
kattojen alueet. Piirustuksista selviävät ovien leveydet ja aukeamissuunnat sekä tarvittavat kyn-
nykset. Myös pääasialliset kiinteät kalusteet ja varusteet merkitään piirrokseen. (RT 15-10824.)
Huonetilat jaetaan mahdollisesti eri palo- ja ääniosastoihin. Nämä tiedot merkitään myös pohjapii-
rustukseen. Piirroksessa kuvataan myös mahdolliset portaat ja niihin piirretään nuolella portaiden 
noususuunta.  Lisäksi  pohjapiirustuksessa  esitetään  mahdolliset  vesikalusteet  ja  ilmanvaihdon 
poisto- ja korvausilma nuolimerkintöjen avulla. Pohjapiirustuksesta selviävät myös ikkunat ja nii-
den sijainti. (Harju 2001, 115.)
3.1.2 Julkisivu- ja leikkauspiirustus
Julkisivupiirroksien (liitteet 6, 7, 8, 9) tarkoituksena on osoittaa se, että suunniteltu rakentaminen 
täyttää arkkitehtuuriltaan kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset ottaen huomioon raken-
nuksen sellaisenaan. Rakennuksen täytyy olla sopusuhtainen myös ympäröiviin rakennuksiin ja 
maisemaan. Kaikista rakennuksen sivuista tulee laatia julkisivupiirustus vesikaton näkyvine osi-
neen. Julkisivupiirustukset laaditaan yleensä samaan mittakaavaan kuin pohjapiirrokset.  (Suo-
men rakentamismääräyskokoelma A2 2002, 22.)
Julkisivupiirustukset laaditaan kohtisuorana kuvantona ja kuvaan merkitään se ilmansuunta, jo-
hon julkisivu näkyy. Piirustuksissa kuvataan mahdollisimman tarkasti rakennuksen ulkonäkö. Pii-
rustuksista tulee selvitä ulkopintojen ja katon materiaalit värivalintoineen. Julkisivupintojen mate-
riaalit ja värit merkitään piirustukseen myös tekstein. Kuvaan on merkittävä olennaisten rakennus-
osien, kuten maanpinnan, vesikaton pinnan leikkauskohdan, vesikaton ylimmän kohdan ja savu-
piipun huipun korkeusasemat. (Harju 2001, 105.)
Julkisivupiirroksissa lisäksi esitettäviä asioita ovat: vesikaton kaltevuus, räystäslinjat, talotikkaat, 
ikkunat, ovet, luukut ja säleiköt, aukot, syvennykset ja ulkonemat, näkyviin jäävät palkit ja pilarit, 
ulkotasot, katokset, parvekkeet ja ulkoportaat kaiteineen, ilmanvaihtokonehuoneet, aita, tukimuuri 
sekä muun rakennuksen tai rakennelman osa. (Harju 2001, 101.)
Leikkauspiirroksen (liitteet 2, 3, 4, 5) avulla tuodaan esille asioita, jotka eivät muuten näkyisi pii-
rustuksissa. Rakennuksia suunniteltaessa leikkauspiirroksen avulla esitetään esimerkiksi raken-
nusten sisätiloja ja rakenteita. Leikkauspiirrokset laaditaan kaikista rakenteista siten, että niiden 
avulla  voidaan  esittää  rakenteiden  toimivuus  ja  ominaisuudet.  Leikkauspiirroksessa  esitetään 
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pysty- ja vaakasuuntaiset rakenteet leikattuina. Leikkauskohdat tulee valita siten, että piirroksen 
avulla saadaan tuotua mahdollisimman hyvin esille rakenteiden kriittisimmät kohdat. Leikkauspii-
rustuksen  mittakaavana  käytetään  yleensä  samaa  mittakaavaa  kuin  pohjapiirustuksessakin. 
(Suomen rakentamismääräyskokoelma A2 2002, 22.)
Leikkauspiirroksissa esitettäviä asioita ovat
1) rakenteet ja rakennusosat sekä niissä olevat aukot ja ulkonemat, portaat, luiskat, parvet, räys-
täät, sekä alapohjan alaiset rakenteet
2) rakennuksen ja sen osien sekä rungosta ulkonevien osien pysty- ja vaaka suuntaiset päämitat
3) kerroskorkeudet ja tarvittavat kerrosten ja tasojen korkeusasemat
4) vapaa korkeus ulkonemien alla
5) huoneiden, tilojen ja kulkuväylien vapaa korkeus
6) ylä-, väli- ja alapohjien rakenteiden kokonaismitat
7) maanpinnan ja julkisivupinnan leikkauskohdan, julkisivupinnan ja vesikaton pinnan leikkaus-
kohdan, sokkelin, räystään, vesikaton harjan tai muun ylimmän osan korkeusasemat korkeuslu-
kuina
8) vesikaton kaltevuus
9) olemassa oleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta sekä rakenteet.
(suoralainaus RakMk-a2, 22.)
3.2 Rakennustapaselostus
Rakennustapaselostus (liite 10) on tekninen asiakirja, joka laaditaan luonnossuunnitteluvaiheessa 
kohteen hankesuunnitelman pohjalta. Rakennustapaselostuksen on tarkoitus toimia apuna raken-
nushankkeen luonnossuunnittelussa, kustannussuunnittelussa ja projektin päätöksenteossa. Se-
lostuksen  on  tarkoitus  olla  ohjeena  hankkeen  jatkosuunnittelulle,  vaihtoehtojen  vertailuun  ja 
myyntiasiakirjana. Rakennustapaselostuksessa esitetään rakennushankkeen keskeiset rakennus-
osaratkaisut ja niiden laatutaso. Nämä esitetään kohteen tilaajan edellyttämällä tarkkuudella tuot-
teita  määrittelemättä.  Määrittely  on  toteavaa  ilman  työohjeita.  Rakennustapaselostus  on  siis 
suuntaa antava ja sen tarkoituksena ei ole olla määräävä. Rakennustapaselostuksessa on suosi-
teltavaa käyttää viittauksia RYL-laatutasoihin. (RT 15-10933.)
Rakennustapaselostus pidetään ajan tasalla suunnittelun edetessä. Tarkoituksena ei ole tehdä 
kerralla  lopullista  selostusta.  Suunnittelun  edetessä  rakennustapaselostuksen  tiedot  siirretään 
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edelleen hankekohtaiseen rakennusselostukseen. Rakennusselostuksessa määritellään tarkem-
min kohteen rakennusosien tuoterakenteet ja laatuvaatimukset toteutuksen edellyttämällä tark-
kuudella. ( RT 15-10933.)
Rakennustapaselostus voidaan tehdä esimerkiksi Talo 2000-hankenimikkeistön mukaisesti. Ra-
kennustapaselostukseen tulee rakennushankkeen yleistiedot. Tähän kirjoitetaan rakennushank-
keen nimi, kohteen yleistiedot, rakennuttaja ja suunnittelijat. Toiseen osaan tulee kohteen raken-
nusosat. Tähän kirjoitetaan hankkeen alueosat, talo-osat ja tilaosat. Kolmanteen osioon tulee ra-
kennuksen tekniikkaosat.  Tähän eritellään kohteen putkiosat,  ilmanvaihto-osat,  sähköosat,  tie-
donsiirto-osat ja laiteosat. Rakennustapaselostuksen rakenne ja sisältö määräytyy paljon kohteen 
laajuudesta ja vaativuudesta riippuen. (RT 15-10933.)
Pohdinta liittyen rakennussuunnitteluun
Kohteen rakennussuunnittelu oli varsin paljon aikaa vievää työtä. Useiden uusien rakennusten 
suunnittelu ja niiden sovittaminen jo olemassa olevaan rakennukseen oli välillä haastavaa. Tontin 
suuri koko helpotti hyvin paljon työn tekemistä. Suunnittelua helpotti myös asiakkaan antamat sel-
keät toiveet ja tavoitteet niin rakennusten muodoista, koosta kuin ulkoasustakin. Kokonaisuudes-
saan rakennussuunnitteluun kului aikaa arviolta 150 tuntia. Suuri osa ajasta meni tiedon hakuun 
siitä, mitä kaikkea kuvia täytyy piirtää ja mitä piirustusten tulee pitää sisällään.
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4 KIIMINGIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS
Nykyinen Kiimingin kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty ja otettu käyttöön vuonna 2001. Ra-
kennusjärjestyksen mukaan Kiimingin kunnassa on noudatettava maankäyttö- ja rakennuslaissa 
ja -asetuksissa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännöstön li-
säksi kunnan omaa rakennusjärjestystä. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on rakennus- ja 
ympäristölautakunta, jonka alaisena toimii  kunnan rakennusvalvonta. (Kiimingin kunnan raken-
nusjärjestys 2001, 1.)
4.1 Lupajärjestelmä
Talousrakennuksen luvan tai ilmoituksen tarve määräytyy pääsääntöisesti rakennettavan raken-
nuksen koon perusteella. Lupamenettelyn sijaan pelkkä ilmoituksen tekeminen riittää, mikäli ra-
kennetaan enintään 20 neliömetrin suuruinen lämpöeristämätön, kevytrakenteinen ja tulisijaton 
talousrakennus.  Hirsirunkoisen  rakennuksen  hirren  paksuus  saa  olla  enintään  50  millimetriä. 
Muutoin rakennus katsotaan kuuluvan lupamenettelyn piiriin. Näitä ohjeita noudatetaan talousra-
kennuksen rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolelle.  Ilmoitukseen on liitettävä selvitys 
toimenpiteen laajuudesta ja sen laadusta. Ilmoitukseen täytyy liittää pääpiirustukset sekä asema-
piirros. (Kiimingin kunnan rakennusjärjestys 2001, 1.)
Toimenpiteen luvan- tai ilmoituksenvaraisuus määräytyy pääsääntöisesti maankäyttö- ja raken-
nuslain pykälän 126 ja asetuksen 62 ja 63 pykälän mukaisesti. Toimenpideluvan tai ilmoitusme-
nettelyn tarve selviää kuviosta 1. Sellaiset rakenteet ja laitteet, jotka eivät lain ja asetuksen mu-
kaan edellytä lupa- tai ilmoitusmenettelyä, on rakennettava säädösten ja määräysten mukaiselle 
etäisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista. Tämän lisäksi rakennukset on rakennettava siten, 
että ne sopeutuvat ympäristöön ja muihin rakennuksiin eikä niistä saa aiheutua naapurille kohtuu-
tonta haittaa. Ilmoituksen piiriin kuuluva rakentaminen voidaan aloittaa, jollei rakennusvalvontavi-
ranomainen ole 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta vaatinut luvan hakemista il-
moitettuun hankkeeseen. Toimenpide on aloitettava ja saatettava loppuun kolmen vuoden kulues-
sa  ilmoituksesta.  Muussa  tapauksessa  ilmoitus  raukeaa.  (Kiimingin  kunnan rakennusjärjestys 
2001, 1-3.)
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KUVIO 1. Toimenpiteen luvan- ja ilmoituksenvaraisuus
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4.2 Rakentamisen sijoittaminen ympäristöön
Rakentaminen on mahdollisuuksien mukaan tehtävä maisemaan ja luonnonympäristöön soveltu-
vaksi. Rakennuspaikan luonnonmukaisuus, arvokkaat kasvillisuuden reunavyöhykkeet sekä luon-
non merkittävät kauneusarvot on pyrittävä säilyttämään ja tarvittaessa saatettava lähelle alkupe-
räistä tilaa. Luonnonmukaisuutta kunnioittaen on rakennuspaikalle tarkoituksen mukaista jättää 
myös kauniita yksittäispuita. Avoimeen maastoon rakennettaessa on erityistä huomiota kiinnitettä-
vä rakennuksen korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennustöiden 
yhteydessä mahdollisesti vaurioitunut ympäristö, joka sotkuisuudellaan rumentaa ympäristöä, on 
istutuksin tai muunlaisin järjestelyin saatettava kokonaisuuteen sopivaan asuun. Rakennettaessa 
tontilla, jolla sijaitsee entisiä rakennuksia, on uudisrakentaminen sijoituksensa, kokonsa, muoton-
sa, ulkomateriaalinsa ja -värinsä puolesta sovelluttava olevaan rakennuskantaan. Tällaisissa ta-
pauksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakentamisen vaikutuksesta maisemakuvaan. (Kii-
mingin kunnan rakennusjärjestys 2001, 3.)
Rakennuspaikalle mahdollisesti tehtävä aita tulee olla materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta 
ulkoasultaan ympäristöön ja muihin rakennelmiin soveltuva. Tontin ja kadun väliin sijoittuva aita 
on rakennettava kokonaan rakennuspaikan puolella, eikä aidasta saa koitua haittaa liikenteelle. 
Tällaisen aidan rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa tontin haltija. Kahden erillisen tontin 
rajalle rakennettava aita tehdään yhteistyössä molempien tonttien haltioiden kanssa. Aidan raken-
tamisesta ja kunnossapidosta vastaavat molempien tonttien haltijat. Aiheutuneista kustannuksista 
vastaavat molempien tonttien haltijat. (Kiimingin kunnan rakennusjärjestys 2001, 4.)
Piha-alueen suunnittelu ja toteuttaminen on yksi osa rakentamista. Ympäristön kannalta piha-
alueella on suurikin merkitys. Uudis- ja lisärakentamisen yhteydessä tulee kiinnittää huomiota pi-
hamaan toteutukseen siten, ettei rakentamisen yhteydessä lisätä pinta- ja sadevesien valumista 
naapuritontin puolelle vaan pinnanmuodon säilyvät pääsääntöisesti ennallaan. On huomioitava 
myös se, että pinta- ja kuivatusvesien johtaminen jätevesiviemäriin ei ole sallittua. Pihamaan kor-
keusasema on suunniteltava myös siten, että liikenne tontille voidaan järjestää turvallisesti ja jär-
kevästi. Rakennuspaikalla mahdollisesti sijaitsevat maanalaiset johdot ja rakenteet täytyy selvit-
tää ennen rakennustöihin ryhtymistä. (Kiimingin kunnan rakennusjärjestys 2001, 4-5.)
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4.3 Rakentaminen kaava-alueen ulkopuolelle ja ranta-alueelle
Rakennettaessa kunnan kaava-alueen ulkopuolella tulee noudattaa maankäyttö- ja rakennuslain 
pykälän 116 säädöstä. Maankäyttö- ja rakennuslaista poiketen asemakaava-alueen ulkopuolella 
sijaitsevan rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 5 000 neliömetriä. (Kiimingin kunnan 
rakennusjärjestys 2001, 5.)
Rakennuspaikan tulee asemakaava-alueen ulkopuolella olla tarkoitukseen sovelias, rakentami-
seen kelvollinen ja riittävän suuri, kuitenkin vähintään 2 000 neliömetriä. Rakennuspaikan sove-
liaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on muun muassa otettava huomioon, ettei rakennuspaikal-
la ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. Lisäksi rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle 
etäisyydelle kiinteistöjen rajoista, yleisistä teistä ja naapurin maasta. Rakennuksen etäisyydestä 
asemakaava-alueen ulkopuolella toisen omistamaan tai hallitsemaan maahan ja sillä olevaan ra-
kennukseen säädetään asetuksella. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 17:116 §.)
Rakennusta ei saa asemakaava-alueen ulkopuolella ilman asianomaisen suostumusta rakentaa 
viittä metriä lähemmäksi toisen omistamaa tai hallitsemaa maata eikä kymmentä metriä lähem-
mäksi rakennusta, joka on toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla, ellei siihen ole erityistä syy-
tä. (Maankäyttö- ja rakennusasetus 10.9.1999/895 10:57 §.)
Pääsääntöisesti rakennuspaikalle sallitaan rakennettavaksi enintään yksi kaksiasuntoinen asuin-
rakennus.  Osayleiskaavassa voidaan määrätä  poikkeavuuksia  tästä  määräyksestä.  Asuinkäyt-
töön rakennettavien rakennusten lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa sen käyttötarkoitukseen 
liittyviä talousrakennuksia. Näitä ovat esimerkiksi varastot ja autosuojat. Rakennusten suurin sal-
littu  yhteenlaskettu  kerrosala  saa  olla  korkeintaan  10  prosenttia  rakennuspaikan  pinta-alasta. 
Maatalouskäyttöön  suunnitelluilla  ja  toteutettavilla  rakennuspaikoilla  sallitaan  poikkeavuuksia 
edellä mainituista määräyksistä. Talouskeskuksen yhteyteen saa rakentaa enintään kaksi asuin-
rakennusta sekä lisäksi voidaan antaa poikkeuslupa rakentaa maatilamatkailua palvelevia raken-
nuksia. (Kiimingin kunnan rakennusjärjestys 2001, 5-6.)
Ranta-alueella rakennettaessa tulee erityistä huomiota kiinnittää niin rantavyöhykkeen kasvillisuu-
teen kuin rakennuksen korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rantavyö-
hykkeen kasvillisuus pitää pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua. Rannan läheisyy-
teen rakennettaessa korkeusasema on merkittävä asia. Mahdollisten tulvatuhojen ennalta ehkäi-
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sy on tarpeellista tehdä jo rakennusvaiheessa. Tähän olennaisesti vaikuttava seikka on myös ra-
kennuksen etäisyys rantaviivasta. Määräysten mukaan asuinrakennuksen etäisyys keskiveden-
korkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 20 metriä. Mikäli rakennuspaikka sijait-
see tulvavahingoille alttiilla paikalla tulee asuinrakennus rakentaa vähintään 1 metriä ylintä ha-
vaittua tulvaveden rajaa korkeammalle. (Kiimingin kunnan rakennusjärjestys 2001, 6.)
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5 TEHTÄVÄSUUNNITELMA KYLMÄNÄ PIDETTÄVÄN VAPAA-AJAN RAKEN-
NUKSEN TEKEMISESTÄ
Tehtäväsuunnitelmalla tarkoitetaan tehtävän toteutuksen suunnittelua, ohjausta ja valvontaa. Teh-
täväsuunnitelman tarkoituksena on siis toimia työn teon apuvälineenä ja ohjeena laadun varmis-
tamiseen, tehtävän toteuttamisessa, valvonnassa ja ohjauksessa. Lisäksi suunnitelman on tarkoi-
tuksena toimia ohjeena ja apuna tulevissa vastaavissa hankkeissa. Yleisimmin tehtäväsuunnitel-
ma tehdään sellaisista työvaiheista jotka ovat joko ajallisesti kriittisiä, taloudellisesti merkittäviä, 
työntekijöille tuntemattomia tai tehtävä on osoittautunut virhealttiiksi. (Ratu S-1228.)
Tehtäväsuunnitelma pitää yleensä sisällään seuraavat asiat:
• Tehtävän sisältö
• Riskien tunnistaminen
• Ajallinen suunnittelu ja ohjaus
• Kustannusten suunnittelu ja valvonta
• Tehtävän aloitusedellytysten varmistaminen
• Laatuvaatimusten selvittäminen ja laadunvarmistus
Tämä tehtäväsuunnitelma on tehty yleisestä käytännöstä poiketen koko rakennusprojektille. Teh-
täväsuunnitelman sisältö on muotoiltu vastaamaan omia tarpeita ja tavoitteita. Suunnitelman tar-
koituksena on toimia rakennusprojektin valvonnan ja ohjauksen tukena koko prosessin läpi.
5.1 Tehtävän sisältö ja yleisaikataulu
Tehtävä pitää sisällään kylmänä pidettävän vapaa-ajan rakennuksen rakentamisen. Työvaiheisiin 
kuuluvat  perustusten  tekeminen,  rungon  pystyttäminen,  vesikaton  rakentaminen,  ulkopintojen 
teko ja viimeistely, sisäpintojen teko ja viimeistely, ikkunoiden ja ovien asennus sekä kalusteiden 
ja varusteiden asennus.
Alkutila Rakennuslupa on haettu ja hyväksytty
Tontilla on tehty tarvittavat raivaustyöt ja puut on siirretty pois
Kaikki rakennusmateriaalit ja tarvikkeet on hankittu kohteeseen
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Työryhmällä on käytettävissä tarvittavat piirustukset ja asiakirjat
Tontilla on tehty tarvittavat mittaustyöt ja rakennuspohja todettu sopivaksi
Lopputila Mökki on pystytetty suunnitelmien ja kuvien mukaisesti
Asennustyö on valmis, tarkastettu ja hyväksytty
Kohteelle on laadittu rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet
Rakennusprojekti (kts. taulukko 2) lähtee liikkeelle tarveselvitysvaiheella. Kohteelle on tehty tar-
veselvitys syyskuussa 2011. Selvityksessä todettiin, että rakennustyöt toteutettaisiin lumien sulet-
tua kevään 2012 aikana. Kohde haluttiin valmiiksi ennen vilkkainta kesämökkeilykautta. Tarvesel-
vityksessä on todettu myös se, että hanke voidaan toteuttaa ilman ulkopuolista rahoitusta ja työt 
tehdään omana työnä. Huvimajan budjetiksi arvioitiin 4 000 euroa.
Kohteen rakennussuunnitelmien laatiminen toteutetaan tämän opinnäytteen yhteydessä. Suunni-
telmat on toteutettu talven 2011 – 2012 aikana. Hankesuunnitteluvaiheessa on todettu, että ra-
kennussuunnitelmat tulee olla valmiina viimeistään helmikuussa 2012. Tällöin kohteelle saadaan 
rakennuslupa ennen kuin tehdään tilaus tavarantoimittajalta. Huvimajan tarjouspyyntöjen perus-
teella kohteen rakennusmateriaalien hankintahinnaksi muodostui 2 490 euroa. Tämän lisäksi pe-
rustustöihin ja huvimajan varusteluun varataan rahaa 1 200 euroa. Hankkeen kokonaiskustan-
nukseksi tulee 3 690 euroa joka alittaa tarveselvityksessä suunnitellun budjetin.
Aikataulullisesti rakennustyöt ajoittuvat ajanjaksolle 7.5.2012 – 25.5.2012. Rakennusprojektin ko-
konaiskestoksi tulee näin 15 työvuoroa. Tuotannon nopeus on varsin nopeaa, koska kohteessa ei 
tarvita mittavia maanrakennustöitä ja perustusten valutöitä. Hirsikehikko tulee valmiiksi salvettuna 
ja sen pystytys on varsin nopeaa. Kohteen rakennusaikataulu on esitetty taulukossa 3.
TAULUKKO 2. Rakennusprojektin yleisaikataulu
syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko
Tarveselvitys
Hankesuunnittelu
Rakennussuunnittelu
Valmistelu
Rakennustyöt
20
TAULUKKO 3. Huvimajahankkeen rakennusaikataulu
7.5 – 11.5 14.5 – 18.5 21.5 – 25.5
Perustustyöt
Runkotyöt
Vesikattotyöt
Ulkopintatyöt
Ikkunat ja ovet
Sisäpintatyöt
5.2 Tehtävän aloitusedellytykset
Suunnitelmat ja sopimukset
Rakennuslupa myönnetty
Uusimmat pääpiirustukset työmaalla
Työpiirustukset työmaalla
Työntekijät perehdytetty työmaalle
Työkohteen valmius
Rakennuspaikalta raivattu puusto pois
Rakennuspohja kuiva ja tutkimuksien mukainen
Sääolot suotuisat rakentamiselle
Työturvallisuus
Työmiehillä käytössä rakennustöissä tarvittavat henkilökohtaiset suojavälineet
Vesikattotöitä varten putoamissuojaus kunnossa
Tarvittavat resurssit
Työryhmä 2 rakennusmiestä
Materiaalit hankittu työmaalle ja varastoitu asianmukaisesti
Työryhmällä käytössä tarvittavat kirvesmiehen työvälineet
Varauduttu sääsuojiin
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5.3 Hankinnat ja logistiikka kohteessa
Työmaan hankinnat on tehtävä riittävän ajoissa, jotta materiaalit ovat valmiina työmaalla raken-
nustöiden alkaessa. Hirsikehikon toimittajalla on kyselyjen perusteella kuukauden toimitusaika. 
Toimitusvarmuuden takaamiseksi kuvat valmistajalle toimitetaan 1.4.2012 mennessä. Muiden ra-
kennustarvikkeiden ja puutavaran hankinnasta vastaa rakennuttaja. Tavara hankitaan työmaalle 
rakennustöiden aloitusta edeltävällä viikolla.
Materiaalit varastoidaan työmaalle niille varatuilla paikoilla. Puutavara varastoidaan työmaalle si-
ten, että ne eivät joudu alttiiksi kosteudelle, likaantumiselle ja mekaanisella vaurioitumiselle. Kos-
teuden pääsy puutavaraan estetään varastoimalla puutavara aluspuiden päälle, jolloin ne saa-
daan irti alustasta. Muut rakennustavarat ja -tarvikkeet varastoidaan erilliseen lukittavaan työmaa-
varastoon.
5.4 Mahdolliset ongelmat rakennustyössä
Suurin rakennustöiden aikainen ongelma on sääolosuhteet. Sääolosuhteiden vaihteluihin on  va-
rauduttava sääsuojilla. Rakennuttajan suunnittelema aikataulu ei ole täysin kriittinen ja sen veny-
misestä ei aiheudu merkittävää haittaa. Muita mahdollisia ongelmia työn aikana on rakennusma-
teriaalin sopimattomuus tai vääränlainen materiaali. Näihin voidaan varautua ennakkoon varmis-
tamalla jo ostohetkellä puutavaran laatu ja määrä. Hirsikehikon laadunvarmistus voidaan varmis-
taa tavaraa vastaanotettaessa. Mittavirheisiin on kuitenkin varauduttava.
Mahdollisiin rakennuksen käytön aikaisiin ongelmiin on varauduttava jo rakennusvaiheessa. Kyl-
mänä pidettävä rakennus on yleensä todella herkkä routaongelmille. Kyseisessä rakennuskoh-
teessa routimisesta ei ole odotettavissa ongelmaa. Rakennuspaikka sijaitsee lähes routimatto-
malla maaperällä ja jo hyvinkin vähäisellä routasuojauksella varmistetaan se, että routimisongel-
mia ei tule esiintymään. Toinen mahdollinen ongelma on keväällä syntyvät sulamisvedet. Väärin 
toteutettuna sulamisvedet voivat johtua suoraan rakennuksen perustuksiin ja sitä kautta runkora-
kenteisiin. Kohde on kuitenkin suunniteltu siten, että sulamisvedet eivät pääse valumaan perus-
tuksiin maan kallistuksista johtuen. Lisäksi pilareiden varaan rakennettu rakennus pääsee tuulet-
tumaan myös altapäin ja kosteusongelmilta vältytään.
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5.5 Laadunvarmistus työn aikana
Laadunvarmistuksella varmistetaan rakennuksen suunnitelmien ja määräysten mukainen toteut-
taminen. Työn aloituksen yhteydessä varmistetaan, että työntekijöillä on riittävä kokemus rakenta-
misesta ja heillä on käytössä rakentamisessa tarvittavat asiakirjat. Tarvittaessa työntekijöille an-
netaan opastusta tehtäviin. Samassa yhteydessä pidetään aloituspalaveri, jossa varmistetaan se, 
että kohteen aloitusedellytykset täyttyvät.  Kohteen toteutukseen liittyvät  asiat,  kuten asennus-
suunnitelmat, säilytyksen ja suojauksen hoitaminen, laadunvarmistusasiat, aikataulu sekä työajat 
sovitaan aloituspalaverissa. 
Rakennustöiden edetessä pidetään mallityön tarkastuksia. Ensimmäinen tarkastus tehdään pe-
rustusten valmistuttua. Siinä varmistetaan, että perustukset on toteutettu suunnitelmien mukai-
sesti ja ne täyttävät niille asetetut vaatimukset. Toinen tarkastus tehdään runkotöiden valmistut-
tua. Tarkastuksen yhteydessä tehdään mittaukset, joilla varmistetaan rakennuksen suunnitelmien 
mukaisuus ja oikeellisuus. Kolmas tarkastus tehdään vesikattorakenteiden valmistuttua. Tarkas-
tuksessa todetaan rakennuksen oikeaoppinen toteuttaminen ja tarkastetaan, että työt on tehty 
määräysten mukaisesti ja kiinnitykset ovat asianmukaiset. Valmiille työlle tehdään vastaanottotar-
kastus. Tarkastuksessa varmistetaan kohteen valmius ja suunnitelmien pitävyys. Tässä vaihees-
sa kaikkien työvaiheiden tulee olla valmiina ja kohde luovutuskunnossa. Kohteen yksinkertaisuu-
den ja helppouden vuoksi viranomaistarkastuksia ei tarvitse pitää.
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6 MÖKIN RAKENTAMISEN TARKASTUSASIAKIRJA
Tässä luvussa käsitellään mökin rakentamisessa huomioon otettavia asioita. Tarkastusasiakirjan 
on tarkoituksena toimia opastavana ohjeena ja rakennustöiden aikaisena tarkistuslistana. Asiakir-
jaan on kerätty erityisesti kylmänä pidettävän hirsirakenteisen vapaa-ajan rakennuksen rakenta-
misessa huomioitavia asioita. Suunnitelmien mukainen rakennus ei sisällä vesi- ja viemärijärjes-
telmiä. Listaa täydennetään rakennustöiden edetessä ja asiakirjaan tehdään tarvittaessa lisäyksiä 
ja huomautuksia.
1 Rakennuspohjan korkeusasema ja kuivatus
tuleva korkeusasema on oikeassa suhteessa ympäröivään maanpintaan
pintavedet pystytään johtamaan rakennuksesta poispäin
salaojaputkistot on asennettu asianmukaisesti
2 Perustaminen
tarvittava routasuojaus on asennettu
perustukset on viety routasyvyyteen tai maaperä on routimatonta
sokkelin korkeus on vähintään 30 senttimetriä tulevan maanpinnan yläpuolella
veden kapillaarinen nousu perustuksiin on estetty
pilariharkot on valettu täyteen betonia
3 Alapohja
puurakenteiset kannatinpuut on erotettu kivirakenteisesta bitumikaistalla
kannatinpuut on ankkuroitu pilareihin
kannatinpuut on jäykistetty sivusuunnassa
alapohjan tuuletus on riittävä
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4 Runkorakenteet
hirsikehikko on asennettu oikeassa järjestyksessä
hirret on tapitettu kiinni toisiinsa
hirsikertojen väliin on asennettu lämmöneriste
hirren painuminen on otettu huomioon erityisesti ovi- ja ikkuna-aukkojen kohdalla
5 Yläpohja ja vesikate
vesikaton kannatinpuut ovat suunnitelmien mukaiset ja ne on jäykistetty
huopakatteen aluslaudoitus on yhtenäinen ja se on naulattu kiinni oikeaoppisesti
vesikatteen läpiviennit on tehty erityisillä läpivientikappaleilla
rakennuksessa on suunnitelmissa esitetyt riittävän ulkonevat räystäät
vesikatolle suunnitellut varusteet on asennettu
25
7 POHDINTA
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia tehtäväsuunnitelma ja rakennustapaselostus sekä piirtää ra-
kennuslupakuvat Kiimingissä sijaitsevaan vapaa-ajan kohteeseen. Työlle asetetut tavoitteet toteu-
tuivat hyvin. Kohteelle saatiin hyväksyntä rakennusviranomaiselta, ja ohjeita voidaan käyttää apu-
na rakennusprojektin toteutuksessa.
Opinnäytetyö antoi minulle paljon ja olen tyytyväinen saamaani tulokseen ja oppimiini asioihin. 
Työssä tekemäni rakennuslupakuvat olivat kohdallani ensimmäiset ja opin työn edetessä paljon li-
sää rakennuspiirtämisestä ja suunnittelusta. Uskon, että moni vastaavaan projektiin ryhtyvä pys-
tyy käyttämään hyödyksi tekemiäni asiakirjoja.
Kohteen rakennusteknisessä toteutuksessa on syytä kiinnittää huomiota erityisesti  laadukkaa-
seen rakennustyöhön. Rakennuksille saadaan pitkä elinkaari ja haluttu toimivuus, mikäli noudate-
taan tässä työssä esitettyjä rakennusratkaisuja sekä kohteen toteutusta valvotaan ja ohjataan 
asianmukaisesti. Rakennustapaselostusta ja tarkastuslistaa on syytä pitää ohjaavina asiakirjoina 
rakennusvaiheessa. 
Suorittamani rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma ei anna vielä kovin suuria valmiuksia tä-
män tyylisen opinnäytteen tekemiseen. Koulutuksessa paneudutaan enemmän työnmaan johto-
tehtäviin ja se onkin mielestäni oikeanlainen suuntaus. Tämän vuoksi tämä työ avasikin itselle uu-
sia mahdollisuuksia ja sain uutta tietoa rakennussuunnittelusta. Aiheen valinta ja toimeksiantajan 
saanti vaikeuttivat itsellä työn toteuttamista. Näen kuitenkin, että tästä työstä tulee olemaan hyö-
tyä työurani kannalta. On paljon helpompi lukea työmaalla kuvia ja miettiä mahdollisia parannus-
ehdotuksia vielä toteutusvaiheessa.
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LIITE 1








MÖKIN RAKENNUSTAPASELOSTUS             LIITE 10
Maatyöt
Maankaivua suoritetaan vain tarvittavissa määrin. Alueen perusmaa on laadultaan lähes routima-
tonta. Perustuspilareiden kohdalta kaivetaan perusmaata 30 senttimetrin syvyydeltä ja täyttö teh-
dään routimattomasti kapillaarisorasta. Muilta osin tehdään vain pintamaan poisto noin 10 sentti-
metrin paksuisesti. Rakennuksen pohjalle tehdään 20 senttimetrin kapillaarisen vedennousun es-
tävä sorakerros.
Maanpinta muotoillaan rakennuksesta poispäin 1:20 3 metrin matkalta. Rakennusten routasuo-
jaus toteutetaan koko rakennuksen alalle ja se ulotetaan jokaisen perustusharkon ulkopinnasta 1 
metri ulospäin. Routasuojauksen vahvuus on 100 mm. Sadevedet johdetaan pois katolta räystäs-
kouruilla ja syöksytorvilla sekä rännikaivoilla riittävän etäälle rakennuksesta.
Perustukset ja alapohja
Perustukset toteutetaan käyttämällä harkkopilareita. Harkkopilareiden koko on 240x240x190 mm. 
Harkkojen alle  valetaan 400x400x200 mm betoniantura. Anturan päälle laitetaan 2 kappaletta 
harkkoja ja ne raudoitetaan ja valetaan täyteen betonia. Mökki rakennetaan pilareiden varaan, jo-
ten alapohjasta tulee tuulettuva. Alapohja toteutetaan käyttämällä 50x150 mm puupalkkeja. Ala-
pohjaan ei laiteta lämmöneristettä, koska rakennus on vain tilapäiskäytössä kesäisin.
Runko ja vesikatto
Seinärakenne on rakennuksesta riippuen joko 125 mm hirsi tai 50x100 mm joka on verhoiltu pa-
neelilla. Runkorakenteissa ei käytetä lämmöneristettä. Vesikaton kattokannakkeet on mitoitettu ja 
niissä käytetään 50x125 mm puupalkkeja. Kattokannakkeet sidotaan yhteen ruodelaudoituksen 
avulla. Vesikatteena on rakennuksesta riippuen joko huopa-, pelti- tai valokate. Kattojen sadeve-
det johdetaan katolta pois räystäskouruilla ja syöksytorvilla. Kaikki ulkoverhouspinnat maalataan 
julkisivupiirustusten mukaisesti.
Ikkunat ja ovet
Ikkunat ovat rakennuksesta riippuen joko avattavia parvekelaseja tai 2-kerroksisia tuuletusikku-
nalla varustettuja puu-alumiini ikkunoita. Hirsiseinille tulevissa ikkunoissa tulee huomioida hirren 
painuma. Ikkunat  asennetaan erillisten karapuiden varaan.  Ulko-ovet  tehdään itse.  Ovet  ovat 
puurunkoisia ja ne verhoillaan paneelilla. Ovien asennuksessa on huomioita samat seikat kuin ik-
kunoitakin asennettaessa.
Sisäpinnat ja kalusteet
Rakennusten seinäpinnat ovat joko hirsi, paneeli tai vaneri. Paneelipinnat käsitellään maalaamal-
la. Muita pintoja ei käsitellä. Lattiapinnat ovat joko vaneri tai lattialankku. Lattiapintoja ei käsitellä. 
Pohjapiirustuksissa esitetyt kiintokalusteet ovat valmiita. Kalusteiden runkorakenne on käsitelty 
mäntypuu. Ovet ja etusarjat ovat käsiteltyä mäntyä. Tasot laminaattipintaisia vakiotasoja. 
LVIS-tekniset järjestelmät
Mökkiä ei liitetä vesi- ja viemäriverkostoon. Mökki on liitetty paikalliseen sähköverkkoon. Uusien 
rakennusten sähköjärjestelmät hoidetaan erillisen suunnitelman mukaisesti.
